

Сроки этапов реализации проектов по улучшению в Тверской области (1 полугодие 2022 года)

№ пп этапа	Наименование этапа реализации	Для медицинских организаций, участвовавших в реализации проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019-2021 гг.	Для медицинских организаций, вступающих в реализацию проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» в 2022 г.
1.	Формирование паспорта проекта	28.02.2022 – 21.03.2022	28.02.2022 – 21.03.2022
2.	Анализ текущей ситуации	22.03.2022 – 24.04.2022	22.03.2022 – 24.04.2022
2.1.	Анализ текущей ситуации. Разработка текущей карты процесса	22.03.2022 – 29.03.2022	22.03.2022 – 29.03.2022
2.2.	Анализ текущей ситуации. Поиск и выявления проблем	30.03.2022 – 06.04.2022	30.03.2022 – 06.04.2022
2.3.	Анализ текущей ситуации. Разработка целевой карты процесса	07.04.2022 – 14.04.2022	07.04.2022 – 14.04.2022
2.4.	Анализ текущей ситуации. Разработка «дорожной карты» реализации проекта	15.04.2022 – 24.04.2022	15.04.2022 – 24.04.2022
2.5.	Анализ текущей ситуации. Kick-off	26.04.2022 – 31.05.2022	26.04.2022 – 31.05.2022
3.	Внедрение улучшений	01.06.2022 – 28.06.2022	01.06.2022 – 28.06.2022
4.	Закрепление результатов и закрытие проекта	29.06.2022 – 29.07.2022	29.06.2022 – 29.07.2022